Приложение 1
к приказу МКДОУ: д/с №5
от « 01» сентября 2014г.
№ 50/1

План-график
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МКДОУ: детский сад №5 общеразвивающего вида

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ
Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего по ВМР, педагогические работники ДОУ, родители.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения ФГОС				
1.1	Разработка плана введения ФГОС в дошкольном образовательном учреждении (далее ДОУ)	до 01.09.2014	Заведующий	План введения ФГОС в ДОУ
1.2	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий	Приведение локаль-ных актов в соответ-ствие с ФГОС
1.3	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	постоянно	Заведующий заместитель заведующего	Исполнение требова-ний нормативно-правовых документов
1.4	Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ	постоянно	Заведующий	Создание условий реализации ООП. Корректировка разделов ООП с учетом базовой оснащенности ДОУ
1.5	Учёт методических рекомендаций при разработке ООП образовательной организации	постоянно	Заведующий, заместитель заведующего	Разработка ООП обра-зовательной организа-ции в соответствии с ФГОС
1.6	Использование примерных образователь-ных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП	Постоянно, после утверж-дения приказа Минобрнауки	Заведующий, заместитель заведующего	Разработка ООП обра-зовательной организа-ции

1.7	Мониторинг условий реализации ФГОС в ДОУ	до 01.01.2016	Заведующий, заместитель заведующего	Создание условий реализации ФГОС ДО
2. Организационное обеспечение введения ФГОС				
2.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС в ДОУ	сентябрь 2014	Заведующий	Распоряжение о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС
2.2	Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС в ДОУ	постоянно	Заместитель заведующего	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
2.3	Создание условий для реализации ФГОС в ДОУ	постоянно	Заведующий	Выполнение требований к условиям реализации ФГОС ДО
2.4	Организация обсуждения изменений в ООП ДОУ	постоянно	Заведующий, заместитель заведующего	Внесение изменений в ООП
2.5	Разработка проекта новой образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС и примерными основными образовательными программами дошкольного образования	до апреля 2015	Заведующий, заместитель заведующего, рабочая группа	Проект ООП ДОО
2.6	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС	апрель 2015	Заместитель заведующего, рабочая группа	Комплексирование программ
2.7	Организация взаимодействия ДОУ по обеспечению преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО	постоянно	Заведующий, заместитель заведующего	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС
2.8	Предварительный анализ ресурсного обеспечения групп ДОУ в соответствии с ФГОС	январь 2015	Воспитатели	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС				
3.1	Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам перехода на ФГОС через активные формы методической работы, курсы повышения квалификации.	поэтапно	Заведующий, заместитель заведующего	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержа-ния образования в соответствии с ФГОС
3.2	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	по мере необходимости	Заместитель заведующего	Ликвидация затруднений
3.3	Использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников ДОУ	постоянно	Заведующий, заместитель заведующего	Сопровождение аттестации педагогических работников
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
4.1	Формирование и исполнение бюджета ДОУ в части расходов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС	ежегодно и в период формирования бюджета	Заведующий	Исполнение бюджета
4.2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, заключению дополнительных соглашений и др.	октябрь 2014	Заведующий	Внесение изменений в локальные акты ДОУ
4.3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ДОУ	октябрь 2014	Заведующий, рабочая группа	Соответствие долж-ностных инструкций требованиям ФГОС
5. Информационное обеспечение введения ФГОС				
5.1	Участие в методических семинарах, вебинарах по вопросам внедрения ФГОС ДО	2014-2016	Педагогический коллектив ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержа-ния

				образования в соответствии с ФГОС
5.2	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2016	Заведующий, заместитель заведующего	Информирование общественности о ходе и результатах внедре-ния ФГОС
5.3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС)	август 2015	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедре-ния ФГОС
5.4	Участие ДОУ в общественных обсуждениях реализации ФГОС ДО (вебинары, семинары и т.д.)	постоянно	Педагогический коллектив ДОУ	Обсуждение хода и результатов внедрения ФГОС ДО
5.5	Проведение Советов педагогов и других мероприятий в ДОУ по введению ФГОС ДО	регулярно	Заведующий, заместитель заведующего	Организация общест-венных обсуждений по реализации ФГОС ДОУ